PixelCampus 개발 진행 현황

세부 추진 내용별 완료율과 남은 작업

전체 예상 완료율

약 50%

학교 공지와 과제의 수집·표시 시제품을 구현했습니다.
사용자별 퀘스트 관리와 다중 사용자 온라인 기능이
주요 후속 개발 항목입니다.

항목별 진행률 요약

세부 추진 내용	완료율	현재 도달 수준
1 계획수립 및 자료조사	80%	정보 구조와 수집 경로 조사 공지 데이터 구조와 Unity 연결 흐름 구현
2 공지 퀘스트 연계 시스템	55%	공지·과제 표시와 신청 기간 분석 읽음·수동 완료 상태를 기기 안에 저장
3 외부 웹서비스 및 온라인 연동	45%	학교 홈페이지·SmartLEAD 연결 원문 링크와 기본 HTTP 통신 구현
4 시스템 통합 및 성능 테스트	30%	Unity 통합 동작과 기능 검증 수행 다중 사용자·부하 검증은 후속 단계

확인된 구현과 검증

공개 게시판 **241개 등록**, 실제 **206개 게시판에서 공지 5,105건 수집**을 확인했습니다. 공지·날짜 처리 검증 **58개**, SmartLEAD 수집 테스트 **28개**와 C# 빌드를 통과했습니다.

완료율 산정 기준

완료율은 현재 코드와 확인한 동작에 근거한 추정치입니다. 네 항목을 같은 비중으로 계산하면 (80 + 55 + 45 + 30) ÷ 4 = 52.5%이며, 전체 진행 수준은 약 50%로 요약했습니다. 세부 작업량을 산정한 공식 공정률이나 성능 보증 수치는 아닙니다.

항목별 완료 내용과 다음 작업

구현한 기능과 계획에 남아 있는 기능을 구분했습니다

1 계획수립 및 자료조사 80%

완료한 내용 학교 홈페이지와 SmartLEAD의 정보 전달 구조 및 수집 경로를 조사하고, 공지 데이터 구조와 Unity 표시 흐름을 구현했습니다.

남은 작업 요구사항 명세를 정리하고 사용자별 데이터 구조, 운영 서버 구성과 기능 간 책임을 구체화해야 합니다.

2 공지 퀘스트 연계 시스템 개발 55%

완료한 내용 제목·내용·출처·링크와 신청 시작·마감 정보를 관리합니다. 남은 시간과 색상을 표시하고 읽음·수동 완료 상태를 기기 안에 저장합니다.

남은 작업 정식 퀘스트의 생성·진행·확인·완료 단계, 사용자별 서버 저장, 공지와 장소 연결 및 관리자 등록·수정 기능이 필요합니다.

3 외부 웹서비스 및 온라인 기능 연동 45%

완료한 내용 학교 메인·SW사업단 등 공개 공지와 SmartLEAD 과제·제출 상태를 수집하고, 원문 페이지 연결과 기본 HTTP 통신을 구현했습니다.

남은 작업 다중 사용자 계정·세션 분리, 사용자 정보와 퀘스트 상태 동기화 및 운영 서버 구축이 필요합니다. 현재 Node 서버는 개인용 로컬 시제품입니다.

4 시스템 통합 및 성능 테스트 30%

완료한 내용 Unity에서 수집부터 화면 표시까지의 동작을 확인했습니다. 기능 테스트와 조회 실패·시간 초과 처리, C# 빌드 검증을 수행했습니다.

남은 작업 공지 처리 속도와 서버 응답 시간을 측정하고, 사용자 동기화·동시 접속 부하·장시간 안정성 및 Android 실기기 검증을 수행해야 합니다.

다음 개발 우선순위

① 퀘스트 상태와 전환 조건 확정 → ② 사용자별 서버 저장 및 동기화 구현 → ③ 다중 사용자 환경 통합 → ④ 동시 접속·응답 시간·안정성 검증

현재 공지의 완료 표시는 기기 내 저장 기능이며, 외부 신청 완료의 자동 확인이나 사용자별 서버 동기화를 의미하지 않습니다. 로그인 전용·RSS 미제공 사이트와 이미지·첨부파일에만 있는 일정은 추가 연동 또는 직접 확인이 필요합니다.